

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568

<p>1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนากระบวนการให้บริการท่าอากาศยานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Airport Collaborative Decision Making: A-CDM B0) ณ ทภก. และ ทชม. หมายเลขกำกับ..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้ แผนแม่บทนวัตกรรมของ ทอท. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ฉบับทบทวน(ประจำปีงบประมาณ 2567) ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝกน. ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ฝพช. ฝรส. ฝปช.ทชม. ฝปช.ทภก.</p>		
<p>2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์</p> <p><input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness</p>	<p>ยุทธศาสตร์</p> <p><input type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน</p> <p><input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้า และการขนส่งทางอากาศ</p>	<p>กลยุทธ์</p> <p><input type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย</p> <p><input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p><input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ</p>
<p><input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development</p>	<p><input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน</p> <p><input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน</p>	<p><input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก</p> <p><input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ</p> <p><input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร</p> <p><input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> S5 พัฒนาการกระบวนการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p><input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ</p>
<p><input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability</p>	<p><input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย</p>	<p><input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม</p> <p><input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย</p>
<p><input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability</p>	<p><input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร</p>	<p><input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต</p> <p><input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาการกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation</p>

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (สำหรับการรายงานผลเป็นรายไตรมาส)				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบฯ	เป้าหมาย : จัดตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ	เป้าหมาย : กระบวนการตรวจสอบงบประมาณ และ TOR แล้วเสร็จ	เป้าหมาย : จัดทำร่างแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Concept of Operation) แล้วเสร็จ	เป้าหมาย : ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ A-CDM Portal
	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ด้านการพัฒนากระบวนการทาง A-CDM ทอท.ได้มีคำสั่ง ทอท.ที่ 2890/2567 ลงวันที่ 26 พ.ย.67 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนากระบวนการให้บริการท่าอากาศยาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. (AOT Airport Collaborative Decision Making: AOT A-CDM) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ผกน. อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมหารือร่วมกับ ทกท.และ ทชม. ในวันที่ 9 ม.ค.68 เพื่อดำเนินงานตามแผนต่อไป</p> <p>ด้านการพัฒนาระบบ A-CDM Portal ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน ได้จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด (TOR) การพัฒนาระบบ A-CDM Portal เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พ.ย.67 และ ผกท.ได้ตรวจสอบรายละเอียดการขอจัดทำโครงการแล้วเสร็จ และมีหนังสือลงวันที่ 17 ธ.ค.67 จัดส่งให้ ผบพ.(ผ่าน ผงป.) ตรวจสอบงบประมาณและดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการพัสดุต่อไป</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ด้านการพัฒนากระบวนการทาง A-CDM คณะทำงานพัฒนากระบวนการให้บริการท่าอากาศยานเพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. (AOT Airport Collaborative Decision Making : AOT A-CDM) ประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ม.ค.68 และต่อมาเมื่อวันที่ 3 มี.ค.68 กอญ.ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการระบบจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย (Airport Collaborative Decision Making : A-CDM) ณ ทกท. และ ทชม. โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ของ ทกท.(Phuket A-CDM Steering Committee) ครั้งที่ 1/2568 เพื่อดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>ด้านการพัฒนาระบบ A-CDM Portal ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน (ฝพช.) ดำเนินการจัดทำ TOR แล้ว และส่งให้ฝ่ายงบประมาณ (ผงป.) ตรวจสอบงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (ผจช.) อยู่ระหว่าง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ด้านการพัฒนากระบวนการทาง A-CDM ผกน. ได้จัดทำร่างแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Concept of Operation) แล้วเสร็จ พร้อมได้หารือร่วมกับ ผบช.ทกท. ในวันที่ 9 มิ.ย.68 - 11 มิ.ย.68 และวันที่ 30 มิ.ย.68 เพื่อสอบถามความถูกต้องและปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของ ทกท. ทั้งนี้ ผกน.จะหารือร่วมกับ ผบช.ทชม. ในวันที่ 7-9 ก.ค.68 เพื่อสอบถามความถูกต้อง และปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของ ทชม.ต่อไป</p> <p>ด้านการพัฒนาระบบ A-CDM Portal ปัจจุบัน ทอท. ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ A-CDM Portal เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ACI12-680011 ลงวันที่10 มิ.ย.68</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>แล้วเสร็จเร็วกว่าแผน (ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ A-CDM Portal เรียบร้อย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ACI12-680011 ลงวันที่10 มิ.ย.68)</p>

		ดำเนินการกระบวนการจัดทตามขั้นตอนพัสดุ (ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดซอง เมื่อวันที่ 4 เม.ย.68 เรียบร้อยแล้ว)		
4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ				
สถานะ	<input checked="" type="checkbox"/>	เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา: 3 เดือน)		
	<input type="checkbox"/>	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด		
	<input type="checkbox"/>	ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา		
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	- ปัจจุบัน ทอท. ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ A-CDM Portal เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ACI12-680011 ลงวันที่10 มิ.ย.68			
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :			
	ปัจจัยภายใน :			
แนวทางการแก้ไข				

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568	ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบฯ	ไตรมาส 1	จัดตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ	เดือน ... (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : ไม่มีควมล่าช้า	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)				
	ไตรมาส 2	กระบวนการตรวจสอบงบประมาณและ TOR แล้วเสร็จ	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : ไม่มีควมล่าช้า	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		
	ไตรมาส 3	จัดทำแนวคิดในการปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568	ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
	(Concept of Operation) แล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	รายละเอียด : ไม่มีควมล่าช้า	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		
	ไตรมาส 4 ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ A-CDM Portal	<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : แล้วเสร็จเร็ว กว่าแผน	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		รายละเอียด :
		<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท. ปีงบประมาณ 2563 – 2567 (ฉบับทบทวน))	
สถานะ	<input checked="" type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา: 3 เดือน) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	- ปัจจุบัน ทอท. ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ A-CDM Portal เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ACI12-680011 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 68
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	