

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 68 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2568

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ..... ชื่อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ของตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Border Control: ABC) ระยะที่ 2..... หมายเลขกำกับ..... 100B7026832..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท..... แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก..... ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลฯ..... ส่วนงานรับผิดชอบร่วม.....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input checked="" type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input checked="" type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input checked="" type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input checked="" type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (สำหรับการรายงานผลเป็นรายไตรมาส)				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	เป้าหมาย : คณะกรรมการอนุพัสดุ พิจารณาการขอจัดหา	เป้าหมาย : คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาผลการจัดหา และเซ็นสัญญา	เป้าหมาย : คณะกรรมการตรวจรับฯ อนุมัติผลการออกแบบระบบฯ ณ ทสภ. ทดม. และ ทภก.	เป้าหมาย : เริ่มทดลองใช้งาน ฟังก์ชัน การตรวจหนังสือเดินทาง ด้วยวิธี Document Verification ณ ทสภ.
	ผลการดำเนินงาน : คณะกรรมการอนุพัสดุพิจารณาการขอจัดหาแล้วในเดือน ธ.ค.67	ผลการดำเนินงาน : คณะกรรมการฯ เชิญบริษัทมายื่น ข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกและพิจารณาผล	ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างออกแบบระบบฯ ณ ทสภ. ทดม. และ ทภก.	ผลการดำเนินงาน : รายงานผลการตรวจรับงวดที่ 1 และ ขออนุมัติขั้นตอนการทดสอบ Unit Test
3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา2 เดือน.....)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	<p>– ในเดือน ต.ค.67 หัวหน้าสายงาน (ฝพช.) ออก Spec. และรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) แล้วเสร็จ</p> <p>– ในเดือน พ.ย.67 คณะกรรมการ Spec สงทว. มีมติให้ทบทวน TOR</p> <p>– ในเดือน ธ.ค.67</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการ Spec สงทว. มีมติเห็นชอบ TOR ▪ ฝงป. ตรวจสอบงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ▪ สนพต. ตรวจสอบเอกสารขอจัดหาเรียบร้อยแล้ว ▪ คณะอนุพัสดุฯ ครั้งที่ 19/2567 มีมติเห็นชอบให้จัดหาโครงการด้วยวิธีการจัดหาแบบวิธีคัดเลือก โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ฝพช.ได้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อกำหนดรายละเอียดตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) พิจารณากำหนดน้ำหนักในการให้คะแนนเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอระหว่างเกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม (2) ระบุวิธีการประเมินหรือวิธีการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนและครบถ้วนรวมทั้งสอดคล้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 7 เม.ย.67 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (3) พิจารณาทบทวนเงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม (4) ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการงานซื้อฯ โดยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ข) ให้ละเอียดและชัดเจน (5) ควรรวบรวมประเด็นปัญหาข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องในการใช้งานของอุปกรณ์ เดิมที่ ทอท.เคยใช้งาน และพิจารณากำหนดในข้อกำหนดรายละเอียดงานซื้อฯ ให้ผู้ขายปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอุปกรณ์ฯ ที่จะจัดซื้อให้มีปัญหาข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องดังกล่าวอีก <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการ ทอท. ทอท. ครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.67 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางการดำเนินการ ตามวาระที่ 3.2 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automated Border Control) ณ ทสภ. ทดม. และ ทภก. โดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ข) โดยเชิญบริษัทที่มีผลงานในการติดตั้ง หรือบำรุงรักษาระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐมายื่นข้อเสนอ

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

- ในเดือน ม.ค.68
 - วันที่ 6 ม.ค.68 เรื่องออกจาก ฝบพ. เสนอ ฝจช.
 - วันที่ 24 ม.ค.68 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- ในเดือน ก.พ.68 (อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
- ในเดือน มี.ค.68
 - วันที่ 10 มี.ค.68 บริษัท มารับเอกสารและฟังคำชี้แจงรายละเอียดการทำ POC
 - วันที่ 18 มี.ค.68 บริษัท มาเสนอราคา (ฝพช. ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิค)
 - วันที่ 19 มี.ค.68 บริษัท มาทำ POC
 - วันที่ 21 มี.ค.68 คณะกรรมการพิจารณาผลเปิดราคา (บริษัทที่ชนะเสนอราคา 845,327,000.00 ไม่รวม Vat)
- ในเดือน เม.ย.68
 - วันที่ 3 เม.ย.68 คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบให้ประกาศผู้ชนะ
 - วันที่ 2 พ.ค.68 ประกาศผู้ชนะลงในระบบ e-gp
- ในเดือน พ.ค.68
 - วันที่ 30 พ.ค.68 คณะกรรมการ ทอท. เซ็นต์สัญญา สัญญาเลขที่ ACP11-680106 ลงวันที่ 30 พ.ค.68 ระยะเวลาตั้งแต่ 31 พ.ค.68 - 21 พ.ย.69
- ในเดือน มิ.ย.68
 - แต่งตั้งผู้จัดการโครงการเรียบร้อยแล้ว
 - เซ็นต์เอกสาร NDA เรียบร้อยแล้ว
 - ส่ง Project Plan เรียบร้อยแล้ว
 - นัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/68 เรียบร้อยแล้ว
- ในเดือน ส.ค.68
 - วันที่ 21 ส.ค.68 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับครั้งที่ 2/68 เพื่อขอตรวจรับงานงวดที่ 1
 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเวียนเอกสาร เพื่อส่งเรื่องตรวจรับและเบิกจ่าย
- ในเดือน ก.ย.68
 - รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อ 4 ก.ย.68

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บก.ตม.2 แจ้งเรื่องจุดติดตั้งใหม่มาเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องปรับแก้ โดยแจ้งให้ บริษัทฯ รับทราบแล้ว ▪ เวียนเอกสารขออนุมัติขั้นตอนการทำ Unit Test เพื่อเตรียมทำ Unit Test อุปกรณ์ส่วนกลาง 				
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :				
	ปัจจัยภายใน : ระยะเวลาในกระบวนการพิสูจน์กว่าที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน				
แนวทางการแก้ไข	เร่งการดำเนินงานเพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้				
5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	คณะกรรมการอนุพัสดุพิจารณาการขอจัดหา	ไตรมาส 1	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :	
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)		รายละเอียด : คณะกรรมการ
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		อนุพัสดุพิจารณาการขอ
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)	จัดหาเสร็จ ภายใน ธ.ค.67			
	ไตรมาส 2	คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาผลการจัดทํา และเซ็นสัญญา	ไตรมาส 2	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :	
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : อยู่ระหว่าง	
<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)			รายงานผลการจัดทํา เพื่อ		
<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)	เสนอคณะอนุพัสดุ และ				
		คณะกรรมการ ทอท. คาดว่า			
		จะประกาศผู้ชนะในช่วง			
		ปลายเดือน เม.ย.68 และเซ็น			
		สัญญาเดือน พ.ค.68			

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
	ไตรมาส 3	คณะกรรมการตรวจรับฯ อนุมัติผลการออกแบบระบบ	ไตรมาส 3		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.68	
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ออกแบบระบบฯ	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		
	ไตรมาส 4	เริ่มทดลองใช้งานฟังก์ชันการตรวจหนังสือเดินทางด้วยวิธี Document Verification ณ ทสภ.	ไตรมาส 4		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : รายงานผลการตรวจรับงวดที่ 1 และ	
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	ขออนุมัติขั้นตอนการทดสอบ Unit Test	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท.)	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา 2 เดือน)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ในเดือน ต.ค.67 หัวหน้าสายงาน (ฟพช.) ออก Spec. และรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) แล้วเสร็จ - ในเดือน พ.ย.67 คณะกรรมการ Spec สทว. มีมติให้ทบทวน TOR - ในเดือน ธ.ค.67 <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการ Spec สทว. มีมติเห็นชอบ TOR ▪ ฟงป. ตรวจสอบงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ▪ สนพด. ตรวจสอบเอกสารขอจัดหาเรียบร้อยแล้ว

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ.ทอท.)

- คณะอนุฯ ครั้งที่ 19/2567 มีมติเห็นชอบให้จัดหาโครงการด้วยวิธีการจัดหาแบบวิธีคัดเลือก โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ฝพช.ได้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อกำหนดรายละเอียดตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
 - (1) พิจารณากำหนดน้ำหนักในการให้คะแนนเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอระหว่างเกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
 - (2) ระบุวิธีการประเมินหรือวิธีการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนและครบถ้วนรวมทั้งสอดคล้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 7 เม.ย.67 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีนโยบายของรัฐบาลกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
 - (3) พิจารณาทบทวนเงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม
 - (4) ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการงานซื้อฯ โดยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ข) ให้ละเอียดและชัดเจน
 - (5) ควรรวบรวมประเด็นปัญหาข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องในการใช้งานของอุปกรณ์ เดิมที่ ทอท.เคยใช้งาน และพิจารณากำหนดในข้อกำหนดรายละเอียดงานซื้อฯ ให้ผู้ขายปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอุปกรณ์ฯ ที่จะจัดซื้อให้มีปัญหาข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องดังกล่าวอีก
- คณะกรรมการ ทอท. ทอท. ครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.67 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางการดำเนินการ ตามวาระที่ 3.2 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automated Border Control) ณ ทสภ. ทดม. และ ทภก. โดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1) (ข) โดยเชิญบริษัทที่มีผลงานในการติดตั้ง หรือบำรุงรักษาระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐมายื่นข้อเสนอ
- ในเดือน ม.ค.68
 - วันที่ 6 ม.ค.68 เรื่องออกจาก ฝบพ. เสนอ ฝจช.
 - วันที่ 24 ม.ค.68 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- ในเดือน ก.พ.68 (อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
- ในเดือน มี.ค.68
 - วันที่ 10 มี.ค.68 บริษัท มารับเอกสารและฟังคำชี้แจงรายละเอียดการทำ POC
 - วันที่ 18 มี.ค.68 บริษัท มาเสนอราคา (ฝพช. ตรวจรายละเอียดทางเทคนิค)
 - วันที่ 19 มี.ค.68 บริษัท มาทำ POC
 - วันที่ 21 มี.ค.68 คณะกรรมการพิจารณาผลเปิดราคา (บริษัทที่ชนะเสนอราคา 845,327,000.00 ไม่รวม Vat)

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท.)	
	<p>- ในเดือน เม.ย.68</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ วันที่ 3 เม.ย.68 คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบให้ประกาศผู้ชนะ ▪ วันที่ 2 พ.ค.68 ประกาศผู้ชนะลงในระบบ e-gp <p>- ในเดือน พ.ค.68</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ วันที่ 30 พ.ค.68 คณะกรรมการ ทอท. เซ็นต์สัญญา สัญญาเลขที่ ACP11-680106 ลงวันที่ 30 พ.ค.68 ระยะเวลาตั้งแต่ 31 พ.ค.68 - 21 พ.ย.69 <p>- ในเดือน มิ.ย.68</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แต่งตั้งผู้จัดการโครงการเรียบร้อยแล้ว ▪ เซ็นต์เอกสาร NDA เรียบร้อยแล้ว ▪ ส่ง Project Plan เรียบร้อยแล้ว ▪ นัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/68 เรียบร้อยแล้ว <p>- ในเดือน ส.ค.68</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ วันที่ 21 ส.ค.68 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับครั้งที่ 2/68 เพื่อขอตรวจรับงานงวดที่ 1 ▪ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเวียนเอกสาร เพื่อส่งเรื่องตรวจรับและเบิกจ่าย <p>- ในเดือน ก.ย.68</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อ 4 ก.ย.68 ▪ บก.ตม.2 แจ้งเรื่องจุดติดตั้งใหม่มาเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องปรับแก้ โดยแจ้งให้ บริษัทฯ รับทราบแล้ว ▪ เวียนเอกสารขออนุมัติขั้นตอนการทำ Unit Test เพื่อเตรียมทำ Unit Test อุปกรณ์ส่วนกลาง
ปัญหา/อุปสรรค	<p>ปัจจัยภายนอก :</p> <p>ปัจจัยภายใน : ระยะเวลาในกระบวนการพัสดุนานกว่าที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน</p>
แนวทางการแก้ไข	เร่งการดำเนินงานเพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้