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ชื่อความเสี่ยง : งานซื้ออะไหลอุปกรณ Induction Unit สําหรับระบบลําเลยีงกระเปาสัมภาระอาคารผูโดยสารหลัก (MTB)
       และอาคารปฏิบัติการกระเปาสัมภาระเปลี่ยนเท่ียวบนิ (TBT) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทความเสี่ยง : การใชจายงบประมาณ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระดับ
ความเสี่ยง

Risk Score 
(L x I)

ผลกระทบ 
(Impact: I)

โอกาสเกิด 
(Likelihood: L)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ข้ันตอน

การดําเนินการ

ปานกลาง933
อาจเกิดเหตุการณเจาหนาที่เรยีกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืนๆ
เพื่อเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการ โดยการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดทํารางขอบเขตงาน
และกําหนดราคากลาง

ปานกลาง933
อาจเกิดเหตุการณเจาหนาที่เรยีกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืนๆ
เพื่อแกไขหรอืชวยเหลือในการพิจารณาเอกสารและขอเสนอราคา

การพิจารณาเอกสาร
และขอเสนอราคา

สูง1234
อาจเกิดเหตุการณคณะกรรมการตรวจรับพัสดเุรียกรบัสินบน ของขวัญ
หรือผลประโยชนอื่นๆ เพื่อชวยตรวจรบังาน ท้ังที่ไมเปนไปตามเง่ือนไข
ในสัญญา

การบริหารสัญญา



มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตข้ันตอนการดําเนินการ

ฝายระบบลําเลียง
กระเปาสัมภาระ

ต.ค.67 - พ.ย.67
กําหนดใหมีการตรวจสอบคณุสมบัตขิองผูประกอบการและผลิตภัณฑ
ที่จะใชในการจัดซือ้จัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดทํารางขอบเขตงาน
และกําหนดราคากลาง

ฝายระบบลําเลียง
กระเปาสัมภาระ

ม.ค.68 - ก.พ.68
กําหนดใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตองมีเจาหนาที่จากสวนงานอื่น 
เพื่อถวงดุลและปองกนัการแกไขหรือชวยเหลือในการพิจารณาเอกสารและขอเสนอราคา
ใหกับผูประกอบการการพิจารณาเอกสาร

และขอเสนอราคา
คณะกรรมการซื้อหรือจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค.68 - ก.พ.68จัดทํามาตรการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน

ฝายระบบลําเลียง
กระเปาสัมภาระ

ม.ค.68 - ก.พ.68
กําหนดใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีเจาหนาท่ีจากสวนงานอ่ืน
เพื่อถวงดุลและปองกนัการแกไขหรือชวยเหลือในการตรวจรับงาน 
ทั้งท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาใหกับผูประกอบการการบริหารสัญญา

ฝายระบบลําเลียง
กระเปาสัมภาระ

ม.ีค.68 - ส.ค.68กําหนดระเบียบและข้ันตอนในการตรวจรับพสัดใุหชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติทีเ่ปนมาตรฐาน
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ผลการดําเนินการระดับความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ฝายระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระไดตดิตอเจาของผลิตภัณฑ (Beumer Group) 
เพื่อตรวจสอบการจัดจําหนายและคุณสมบัติของผลิตภัณฑทาง E-Mail ในวันที่ 8 ต.ค.67
และวันที่ 12 .พ.ย.67 เพื่อจัดทํารายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุรางขอบเขตงาน
และกําหนดราคากลาง

ปานกลาง

อาจเกิดเหตุการณเจาหนาที่เรยีกรับสินบน 
ของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืนๆ 
เพื่อเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการ 
โดยการจัดซื้อจดัจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิบัติงานแทน กรรมการผูอํานวยการใหญ
ไดแตงตัง้คณะกรรมการซือ้หรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีเจาหนาที่จาก
ฝายไฟฟาและเครือ่งกลเขารวมเปนกรรมการ โดยมีคําสั่งแตงต้ัง เมื่อวันที่ 22 ม.ค.68

ปานกลาง
อาจเกิดเหตุการณเจาหนาที่เรยีกรับสินบน 
ของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืนๆ
เพื่อแกไขหรอืชวยเหลือในการพิจารณา
เอกสารและขอเสนอราคา

คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดลงนามในแบบเปดเผย
ขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน เมื่อวันที่ 5 ก.พ.68 เพื่อแสดงความโปรงใส
และแสดงถึงการไมมีผลประโยชนทับซอน โดยคณะกรรมการจัดซือ้จดัจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกคนจะตองไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการปฏิบัตหินาที่

ปานกลาง



ผลการดําเนินการระดับความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิบัติงานแทนกรรมการผูอํานวยการใหญ 
ไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ โดยแตงตั้งใหเจาหนาที่จากฝายกาํกบักฎระเบียบองคกร
และปองกันการทุจรติเขารวมเปนกรรมการ โดยมีคําสั่งแตงตัง้เมื่อวันที่ 22 ม.ค.68

สูง

อาจเกิดเหตุการณคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชนอื่นๆ 
เพื่อชวยตรวจรบังาน ทั้งที่ไมเปนไปตามเง่ือนไข
ในสัญญา

ฝายระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระไดกําหนดใหบรษัิทคูสัญญาตองตดิแผนปายฉลาก
เพื่อแสดงรายละเอียด P/N ที่ตัวพัสดุที่สงมอบทุกชิ้น เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกรรมการตรวจรบัและปองกันขอผิดพลาดในการตรวจรบัพสัดุ
โดย ทอท.ไดมีการจัดทํา Check List เพิ่มเติมเพื่อใชควบคมุการตรวจรับพัสดุใหถกูตอง
ตามขอกําหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพสัดไุดดาํเนินการตรวจรบัพสัดไุว 
เมื่อวันที่ 26 ม.ีค.68, 19 ม.ิย.68 และ 18 ก.ค.68 ซึ่งพบวาอะไหลที่สั่งซื้อ
มีความถูกตองและครบถวนตาม TOR ที่กําหนดไว

สูง

รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ
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