



แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดกระทรวงคมนาคม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ยอดอนุมัติเบิกจ่าย			ยอดเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.64		ยอดเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64		ยอดคงเหลือ
	จำนวนที่ได้รับอนุมัติต้นปี	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวมอนุมัติเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่ายสะสม	ผลการเบิกจ่ายสะสม	
1. งบทำการ (เฉพาะตัวเงิน)	27,217.768	-	27,217.768	3,341.744	933.560	27,217.768	13,339.038	13,878.730
2. งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	28,534.170	27,077.262	55,611.432	2,348.726	3,549.218	55,611.432	49,405.199	6,206.233
2.1 เพื่อดำเนินงานปกติ	15,130.212	30,449.011	45,579.223	1,317.446	960.060	45,579.223	43,098.181	2,481.042
2.2 เพื่อจัดทำเป็นโครงการ	13,403.958	(3,371.749)	10,032.209	1,031.280	2,589.158	10,032.209	6,307.018	3,725.191
(1) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)	7,504.159	(417.128)	7,087.031	474.377	2,409.521	7,087.031	4,629.503	2,457.528
(2) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	5,637.695	(3,028.117)	2,609.578	374.385	163.358	2,609.578	1,624.529	985.049

หมายเหตุ รวมการปรับปรุงงบลงทุนประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการ ทอท. อนุมัติ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63, 23 ก.ย.63, 21 ต.ค.63, 25 พ.ย.63 และ 24 มี.ค.64

ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงทำให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 เช่น ปัญหาทางด้านการขาดแคลนแรงงาน , ปัญหาการปิดพื้นที่ในการก่อสร้าง และปัญหาการนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างจากต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ

ทอท.ควรมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนที่กำหนดไว้