

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือนมีนาคม..... ไตรมาสที่2..... ประจำปีงบประมาณ2569.....

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1..... หมายเลขกำกับ.....100B1016503..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....ทชม.....ส่วนงานรับผิดชอบหลัก...ฝพพ...ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ฝवल/ฝพพ/ทชม./คณะกรรมการร่าง TOR/คณะกรรมการงานจ้างฯ/คณะกรรมการตรวจรับฯ		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรมเชิงพาณิชย์ <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างความร่วมมือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2569				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ร้อยละ 25 - ส่งเล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเสนอ คชก. พิจารณา - เล่มโครงการ เสนอ คณะกรรมการฯ ทอท. พิจารณา	ร้อยละ 25 - ส่งเล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเสนอ กววล. พิจารณา - ส่งเล่มโครงการ เสนอ คค. เพื่อพิจารณา	ร้อยละ 25 - เล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพิจารณาจาก กววล. - ส่งเล่มโครงการ เสนอ สศช. เพื่อพิจารณา	ร้อยละ 25 - ส่งเล่มโครงการ เสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1	เป้าหมาย : ผลการคาดการณ์ :			
4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ				
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา90 วัน.....)			
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	1. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 ก.พ.69 ได้เอาเข้าประชุมพิจารณา กับ คชก. ครั้งที่ 2 โดยได้มีข้อคิดเห็นให้กลับมาปรับแก้ไข โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของ คชก. 2. เมื่อวันที่ 16 ก.ค.67 ผู้ออกแบบได้จัดส่งผลงานรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา (Tender Document) ตามงวดงานที่ 7 และได้ตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไปเมื่อวันที่ 26 ก.ย.68 โดยปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการขออนุมัติแบบฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายละเอียดเล่มโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำ			
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก : เนื่องจากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องมีการทบทวนรายละเอียดโครงการ			
	ปัจจัยภายใน :			
แนวทางการแก้ไข	เร่งติดตามการแก้ไขจากที่ปรึกษาฯ และนำส่งข้อมูลที่แล้วเสร็จให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ			

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568	ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 1	ไตรมาส 1 - ส่งเล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อม เสนอ คชก. พิจารณา - เล่มโครงการ เสนอ คณะ กรรมการฯ ทอท. พิจารณา	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด :	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		
		<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		
	ไตรมาส 2	- ส่งเล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อม เสนอ กกวล. พิจารณา - ส่งเล่มโครงการ เสนอ คค. เพื่อ พิจารณา	เดือน	รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	
	ไตรมาส 3	- เล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการพิจารณาจาก กกวล. - ส่งเล่มโครงการ เสนอ สศช. เพื่อพิจารณา	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)	
			<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :	

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
	ไตรมาส 4	- ส่งเสริมโครงการ เสนอ กรม. เพื่อพิจารณา			
		<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด :	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		รายละเอียด :	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)			

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนแม่บท	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	