

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือนกันยายน..... ไตรมาสที่4..... ประจำปีงบประมาณ2568.....

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการพัฒนา ททท. ระยะที่ 1..... หมายเลขกำกับ.....100A2026504 เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....ททท..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝวท./ฝพท./ททท./คณะทำงานร่าง TOR/คณะกรรมการงานจ้างฯ/คณะกรรมการตรวจรับฯ		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้า และการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทพทท.ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	เป้าหมาย : ร้อยละ 25	เป้าหมาย : ร้อยละ 25	เป้าหมาย : ร้อยละ 25	เป้าหมาย : ร้อยละ 25 ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขเล่มรายงานการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อคิดเห็นของ คชก. และจัดทำเล่มรายละเอียดโครงการ
3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1	เป้าหมาย : ผลการคาดการณ์ :			
4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ				
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา)			
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	1. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจรับไป เมื่อวันที่ 17 มี.ค.68 และได้ส่งเล่มรายงานไปให้ กพท. พิจารณาเมื่อวันที่ 24 มี.ค.68 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของ คชก. 2. เมื่อวันที่ 16 ก.ค.67 ผู้ออกแบบได้จัดส่งผลงานรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา (Tender Document) ตามงวดงานที่ 7 และได้ตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไปเมื่อวันที่ 26 ก.ย.68 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 3. รายละเอียดเล่มโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำ			
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :			
	ปัจจัยภายใน :			
แนวทางการแก้ไข				

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
ตัวชี้วัดที่ 1	ไตรมาส 1	บรรลุตัวชี้วัดไตรมาสที่ 1 ของแผนปฏิบัติการ เนื่องจากที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการเตรียมนำส่งเล่มรายงานไปยัง กพท.และอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเล่มโครงการ	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response		
ไตรมาส 2	- ส่งเล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเสนอ กพท./สผ. พิจารณา - จัดทำรายละเอียดเล่มโครงการแล้วเสร็จ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ทอท. เพื่อพิจารณา	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		รายละเอียด :	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response			
ไตรมาส 3	- ส่งเล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเสนอ คชก/กทว. พิจารณา	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		รายละเอียด :	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response			

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
	ไตรมาส 4	- ส่งเสริมโครงการ เสนอ คค. สศช. และ ครม. เพื่อพิจารณา	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขเล่มรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อคิดเห็นของ คชก. และจัดทำเล่มรายละเอียดโครงการ	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response		

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนแม่บท	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	