

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือน .....ก.ย.68..... ไตรมาสที่ .....4..... ประจำปีงบประมาณ .....2568.....

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ณ ทสภ..... หมายเลขกำกับ..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝพก.ทสภ..... ส่วนงานรับผิดชอบร่วม .....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้า และการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <input type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input checked="" type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<input checked="" type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพพหุมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ..ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	เป้าหมาย : ร้อยละ 50	เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน : ต.ค. ร้อยละ 50 พ.ย. ร้อยละ 80 ธ.ค. ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน : ม.ค. ร้อยละ 100 ก.พ. ร้อยละ 100 มี.ค. ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน : เม.ย. ร้อยละ 100 พ.ค. ร้อยละ 100 มิ.ย. ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน : ก.ค. ร้อยละ 100 ส.ค. ร้อยละ 100 ก.ย. ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 .....	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน : ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ผลการดำเนินงาน : ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ผลการดำเนินงาน : เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ผลการดำเนินงาน : ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ภายใน ทสภ. แล้วเสร็จ	เป้าหมาย : - ผลการคาดการณ์ : - ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค. -	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 5 จุด ผลการคาดการณ์ : ม.ค. - ก.พ. - มี.ค. ไม่น้อยกว่า 5 จุด	เป้าหมาย : ผลการคาดการณ์ : เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่น้อยกว่า 5 จุด	เป้าหมาย : ผลการคาดการณ์ : ก.ค. ส.ค. ก.ย. ดำเนินการเปิดใช้งาน 6 จุด
ตัวชี้วัดที่ 2 .....	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการคาดการณ์ : ต.ค. พ.ย.	ผลการคาดการณ์ : ม.ค. ก.พ.	ผลการคาดการณ์ : เม.ย. พ.ค.	ผลการคาดการณ์ : ก.ค. ส.ค.

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (สำหรับการรายงานผลเป็นรายไตรมาส)				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	เป้าหมาย : ร้อยละ 50	เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน :	ผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่ 2 .....	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน :	ผลการดำเนินงาน :	ผลการดำเนินงาน :	ผลการดำเนินงาน :

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ภายใน ทสภ. แล้วเสร็จ	เป้าหมาย : -	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 5 จุด	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการคาดการณ์ : -	ผลการคาดการณ์ : ไม่น้อยกว่า 5 จุด	ผลการคาดการณ์ : ไม่น้อยกว่า 5 จุด	ผลการคาดการณ์ : ไม่น้อยกว่า 5 จุด
ตัวชี้วัดที่ 2 .....	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	ผลการคาดการณ์ :	ผลการคาดการณ์ :	ผลการคาดการณ์ :	ผลการคาดการณ์ :

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา .....) 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทสภ. ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าแล้ว จำนวน 6 จุด ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริเวณอาคาร SAT-1 ฝั่งตะวันออก</li> <li>2. บริเวณอาคาร SAT-1 ฝั่งตะวันตก</li> <li>3. บริเวณอาคาร TBT</li> <li>4. บริเวณปลาย Concourse B</li> <li>5. บริเวณลานจอดรถระยะยาว Zone E</li> <li>6. บริเวณข้างศูนย์ขนส่งสาธารณะ</li> </ol> </li> </ul>
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	-

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	ร้อยละ 50	เดือน ... (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : เป็นไปตาม	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	แผนที่กำหนด	รายละเอียด : เร็วกว่าแผนที่กำหนด
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		
	ไตรมาส 2	ร้อยละ 100	เดือน ... (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : เป็นไปตาม	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	แผนที่กำหนด	รายละเอียด : .....
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		
	ไตรมาส 3	ร้อยละ 100	เดือน ... (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : .....	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		รายละเอียด : .....
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		
	ไตรมาส 4	ร้อยละ 100	เดือน ... (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : .....	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		รายละเอียด : .....
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 2 .....	ไตรมาส 1		เดือน .. (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : .....	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	รายละเอียด : .....	
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)				
	ไตรมาส 2		เดือน .. (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : .....	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	รายละเอียด : .....	
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)				
	ไตรมาส 3		เดือน .. (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : .....	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	รายละเอียด : .....	
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)				
ไตรมาส 4		เดือน .. (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)			
		<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : .....	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	รายละเอียด : .....		
<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)					

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท .....	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา .....) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา .....)

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท .....	
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	