

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท. (รายไตรมาส)

ข้อมูลประจำเดือน..... ม.ค. - มี.ค. 69..... ไตรมาสที่..... 2..... ประจำปีงบประมาณ..... 2569.....

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ..... แผนการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้โดยสาร (Big Data: Passenger)..... หมายเลขกำกับ.....		
เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท..... แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท./แผนแม่บทนวัตกรรมของ ทอท..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก..... ฝพช..... ส่วนงานรับผิดชอบร่วม.....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
<input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	<input type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	<input type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input checked="" type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input checked="" type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input checked="" type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	<input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างความร่วมมือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2569				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	<p>เป้าหมาย :</p> <p>จัดทำรายละเอียด Data set ตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลให้ครบถ้วน</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ฝกน.ร่วมกับ ผพธ. และ ผกอ. จัดทำรายละเอียด Data set ตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มีการประเมินและจัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมร่วมกับ ผรส. โดยได้รับความเห็นชอบงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบ จากการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนานวัตกรรมของ ทอท. ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.68 และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 68</p>	<p>เป้าหมาย :</p> <p>สรุปโครงสร้างฐานข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลฯ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ฝกน.ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปโครงสร้างฐานข้อมูลการวิเคราะห์และประมวลผลการนำเสนอข้อมูลฯ แล้วเสร็จ โดย ฝกน.ได้นำสรุปผลการหารือเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด (TOR) การจัดจ้างพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมในลำดับถัดไป</p>	<p>เป้าหมาย :</p> <p>รวบรวมข้อมูลการจัดทำร่าง TOR</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p>	<p>เป้าหมาย :</p> <p>ขออนุมัติจัดจ้างและดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุของ ทอท.</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p>

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1	เป้าหมาย : ผลการคาดการณ์ :			
ตัวชี้วัดที่ 2	เป้าหมาย : ผลการดำเนินงาน :			

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

สถานะ	
	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา)) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา.....)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	<p>ต.ค.68: ผกน. ได้รวบรวมและสรุปความต้องการใช้งานข้อมูล ร่วมกับ ผพธ. และ ผกอ.</p> <p>พ.ย.68: ผกน. ผพธ. และ ผกอ. ร่วมหารือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบร่วมกับ ผรส. ในการประชุมวันที่ 19 พ.ย.68 ทั้งนี้ ผกน. สรุปเนื้อหาประชุมเพื่อเตรียมเสนอคณะทำงานดำเนินการพัฒนานวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท.</p> <p>ธ.ค.68: ผกน. ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำรายละเอียด Data set ตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และได้นำเสนอในการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนานวัตกรรมของ ทอท. ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.68 และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.68 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบงบประมาณเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านลูกค้าเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ม.ค. - มี.ค.69: ผกน. ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปโครงสร้างฐานข้อมูลการวิเคราะห์และประมวลผลการนำเสนอข้อมูลฯ แล้วเสร็จ โดยครอบคลุมรายละเอียดสำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปแบบและการออกแบบ Dashboard 2. เงื่อนไขการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล <p>ทั้งนี้ ผกน. ได้นำสรุปผลการหารือเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด(TOR) การจัดจ้างพัฒนาด้านนวัตกรรมในลำดับถัดไป</p>

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569	ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1 จัดทำรายละเอียด Data set ตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลให้ครบถ้วน	เดือน ธ.ค.68		
		<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด :	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		รายละเอียด :
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)			
	ไตรมาส 2 สรุปโครงสร้างฐานข้อมูลและก็นำเสนอข้อมูลฯ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์	เดือน มี.ค.69		
		<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด :	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		รายละเอียด :
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)			
	ไตรมาส 3 รวบรวมข้อมูลการจัดทำร่าง TOR	เดือน มิ.ย.69		
<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)		รายละเอียด :	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน	
<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)			รายละเอียด :	
<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)				

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569	ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	ไตรมาส 4	ขออนุมัติจัดจ้างและดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุของ ทอท.	เดือน ก.ย.69	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด :	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	รายละเอียด :	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)		

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนแม่บท.....แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท./แผนแม่บทนวัตกรรมของ ทอท.)	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา.....)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	<p>ต.ค.68: ฝกน. ได้รวบรวมและสรุปความต้องการใช้งานข้อมูล ร่วมกับ ฝพธ. และ ฝกอ.</p> <p>พ.ย.68: ฝกน. ฝพธ. และฝกอ. ร่วมหารือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบร่วมกับ ฝรส. ในการประชุมวันที่ 19 พ.ย.68 ทั้งนี้ ฝกน. สรุปเนื้อหาประชุมเพื่อเตรียมเสนอคณะทำงานดำเนินการพัฒนานวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท.</p> <p>ธ.ค.68: ฝกน. ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำรายละเอียด Data set ตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และได้นำเสนอในการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนานวัตกรรมของ ทอท. ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.68 และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.68 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบงบประมาณเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านลูกค้าเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ม.ค. - มี.ค.69: ฝกน. ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปโครงสร้างฐานข้อมูลการวิเคราะห์และประมวลผลการนำเสนอข้อมูลฯ แล้วเสร็จ โดยครอบคลุมรายละเอียดสำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปแบบและการออกแบบ Dashboard 2. เงื่อนไขการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล <p>ทั้งนี้ ฝกน. ได้นำสรุปผลการหารือเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด(TOR) การจัดจ้างพัฒนาด้านนวัตกรรมในลำดับถัดไป</p>

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนแม่บท....แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ.ทอท./แผนแม่บทนวัตกรรมของ.ทอท.)	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	