
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001) 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ…………โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3......................................................................................................................................................... หมายเลขกำกับ…………100A2026503…………………… 
เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท............................................................................................................ส่วนงานรับผิดชอบหลัก..........ฝผพ...................................ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ............ทดม........................... 
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 SO1 Strengthen Airport Capacity 
and Competitiveness 

ยุทธศาสตร์ 
 S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
 S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและ
การขนส่งทางอากาศ 

กลยุทธ ์
 T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทา่อากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย 
 T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานใหม้ีประสิทธิภาพ 
 T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 SO2 Maximize Financial Return 
through Business Development 

 S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน 
 S4 พัฒนาการดำเนินงานดา้นกิจการที่ไมเ่กี่ยวข้อง
กับการบิน 

 T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก 
 T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 
 T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นท่ีว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น 

 SO3 Inspire Memorable Airport 
Experience 

 S5 พัฒนากระบวนการและคณุภาพการให้บริการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความพงึพอใจของผู้โดยสาร 

 T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผูม้ีส่วนได้เสีย 
 T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ 

 SO4 Lead Changes Toward 
Sustainability 

 S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานท่ีเป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อมและผู้มสี่วนได้เสีย 

 T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
 T 6.2 สร้างการยอมรับจากผูม้ีส่วนได้เสีย 

 SO5 Enhance Organization 
Capability 

 S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร  T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธรุกิจในอนาคต 
 T 7.2 พัฒนากระบวนการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation 

3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น 
          จากสภาพปัจจุบันของ ทดม. ภายหลังจากดำเนินการโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ มีทางวิ่งจำนวน 2 เส้น สามารถรองรับปรมิาณเท่ียวบินได้ 50 เที่ยวบินต่อช่ัวโมง มีการจัดหลมุจอดอากาศยาน
ใช้งานจำนวน 108 หลุมจอด มีหลุมจอดประชิดอาคารจำนวน 27 หลุมจอด หลุมจอดระยะไกลจำนวน 81 หลุมจอด และอาคารผู้โดยสารมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี  
อย่างไรก็ตามจากการเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน และปริมาณผู้โดยสารของ ทดม. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่งทุกปี ทอท.จำเป็นต้องพิจารณาแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโต ภายใต้ข้อจำกัดทางกายภาพของ ทดม.
รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลทำให้การพัฒนาล่าช้า เช่น การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนพัฒนา ทดม. มีความเป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ได้ตรง
กับความเป็นจริง 

 

  



4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 

4.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) 
เป้าหมายรายปี 

ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามแผนประจำป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามแผนประจำป ี

ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำแบบขัน้
พัฒนาแบบ และแบบรายละเอียด เสนอ 
ทอท. พิจารณา 

ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำรายละเอียด
แบบสำหรับยื่นขออนุญาต และเอกสาร
เพื่อการประกวดราคา เสนอ ทอท. 
พิจารณา 

ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดำเนินการจัดหาผู้รับจา้งก่อสร้าง 

 

4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) 
เป้าหมายรายปี 

ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ขีดความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสาร 

- - - - - - - 40 ล้านคนต่อป ี

 

  



5. กิจกรรมดำเนินงาน                                           
 แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)            
    แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีงบฯ ..........2566...........................ถึงปีงบฯ..........2575..................... (โปรดกรอกข้อมลูส่วน 5.1 และ 5.2)  
5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง) 

กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละป ี
ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ ส่วนงานรับผิดชอบ 

ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 หลัก ร่วม 

1 ขั้นตอนการออกแบบ                                 สงวก. ทดม. 

   1.1 ขั้นตอนออกแบบ                                   

         1.1.1 จัดทำรายงานความเข้าใจภาพรวมโครงการ
และแนวความคิดในการออกแบบ 

                                  

         1.1.2 ดำเนินการจัดทำแบบร่างทางเลือก                                   

         1.1.3 ดำเนินการจัดทำแบบร่างขั้นต้น                                   

         1.1.4 ดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ                                   

         1.1.5 ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด                                   

         1.1.6 ดำเนินการจัดทำรายละเอยีดแบบสำหรับยื่น
ขออนุญาต 

                                  

         1.1.7 ดำเนินการจัดทำรายละเอยีดเอกสารเพื่อการ
ประกวดราคา 

                                  

   1.2 ขั้นตอนสนับสนุน                                   

         1.2.1 สนับสนุนข้ันตอนขออนุญาตก่อสรา้ง                                   

         1.2.2 สนับสนุนขั้นตอนจดัหาผูร้ับจ้างก่อสร้าง                                   

         1.2.3 สนับสนุนขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง                                   

2 ขั้นตอนการก่อสร้าง                                   
   2.1 จัดทำ TOR จ้างก่อสร้าง                                   
   2.2 จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง                                   
   2.3 ดำเนินการก่อสร้าง                                   

 



5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2568                                           

ลำดับ กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนงานรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก ร่วม 

1 ขั้นตอนการออกแบบ              สงวก. ทดม. 
 1.1 ขั้นตอนออกแบบ                
       1.1.4 ดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ                
       1.1.5 ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด                

 
      1.1.6 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบ
สำหรับยื่นขออนุญาต 

               

 
      1.1.7 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อ
การประกวดราคา 

               

 1.2 ขั้นตอนสนับสนุน                
       1.2.1 สนับสนุนขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง                
       1.2.2 สนับสนุนขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง                
       1.2.3 สนับสนุนขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง                
2 ขั้นตอนการก่อสร้าง                
 2.1 จัดทำ TOR จ้างก่อสร้าง                
 2.2 จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง                
 2.3 ดำเนินการก่อสร้าง                

กรณีที่แผนปฏิบัติการมรีะยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แนบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart) 

 

  



6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายท่ีมีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ลูกค้า: สายการบิน  

 ลูกค้า: ผู้โดยสาร โครงการมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนต่อปี 
 ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย/์ผู้เช่า  
 ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFA ผู้มาใช้บริการรา้นค้า/รา้นอาหาร  
 ผู้ส่งมอบ: หน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาหรือส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการ โดยไดร้ับคา่ตอบแทน

จาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้สง่มอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
ผู้ส่งมอบดา้นทักษะความรู้  

แผนปฏิบัติการต้องดำเนินงานร่วมกับผู้ส่งมอบทักษะด้านความรู้ ได้แก่ บริษัทผู้ออกแบบ ให้
ดำเนินการออกแบบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นควบคุมผูส้่งมอบให้ดำเนินงาน
ตามที่กำหนด 

 หน่วยงานท่ีดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน: บุคคล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏบิัติงาน
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง กรมศุลกากร 

 

 คู่ความร่วมมือ: หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจทีม่ีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถปุระสงค์
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานท่ีกำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้าน
การดำเนินงาน ด้านพื้นท่ีและสิ่งปลูกสรา้ง ด้านวิชาชีพ  

แผนปฏิบัติการมีขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง จะต้องมีการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงาน
กำกับเพื่อให้ได้รับอนมุัติก่อสร้าง 

 บุคลากรของ ทอท.  
 ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย ์  
 ชุมชนและสังคม  
 สื่อ (Mass Media and Social Media): กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลกับ ทอท. ในลักษณะเป็นสื่อกลางในการ

สื่อสาร ได้แก่ สื่อท่ีเป็นทางการ (ขึ้นทะเบียนเป็นสื่อมวลชน) และสื่อที่ไม่เป็นทางการ (เช่น Influencer) 
 

 อื่นๆ  
 
  



7. ทรัพยากรที่ต้องใช้  
7.1 ทรัพยากรทางการเงิน    ต้องการ            ไม่ต้องการ 

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ               

(Funded Program) 
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 

งบทำ
การ 

งบลงทุน 
ปีงบประมาณ -         

หน่วยธุรกิจ (Fund) 
ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ 

(Funds center) 
1  ขั้นตอนการออกแบบ       
 1.1 ขั้นตอนออกแบบ 1.1.4 ดำเนินการจัดทำแบบข้ันพัฒนา

แบบ 
1.1.5 ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด 
1.1.6 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบ
สำหรับยื่นขออนุญาต 
1.1.7 ดำเนินการจัดทำรายละเอียด
เอกสารเพื่อการประกวดราคา 

 420,818,962.50 
(รวมภาษีมลูค่าเพิม่) 

L6510512050102 ปี 2568 – ทดม. 1056451000 ทดม. 

 1.2 ขั้นตอนสนับสนุน 2.1 สนับสนุนขั้นตอนขออนุญาต
ก่อสร้าง 
2.2 สนับสนุนขั้นตอนจัดหาผูร้ับจา้ง
ก่อสร้าง 

     

  2.3 สนับสนุนขั้นตอนระหว่างการ
ก่อสร้าง 

 31,171,775  
(รวมภาษีมลูค่าเพิม่) 

L6510512050102 ปี 2575 – ทดม. 1056451000 ทดม. 

2 ขั้นตอนการก่อสร้าง       
 2.1 จัดทำ TOR จ้างก่อสร้าง       
 2.2 จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง       
 2.3 ดำเนินการก่อสร้าง       

รวม      
 

 

 

 

 



7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : ทรัพยากรบุคคล 

ปี 
กรอบอัตรากำลัง      เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   อัตรากำลัง      เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   พนักงาน Outsource   เพียงพอ       ไม่เพียงพอ   

ขอเพ่ิมกรอบอัตรากำลัง ขอเพ่ิมอัตรากำลัง ขอเพ่ิมพนักงาน Outsource  
จำนวน (อัตรา) ตำแหน่ง จำนวน (คน) ตำแหน่ง จำนวน (คน) ตำแหน่ง 

2568       
2569       
2570       
2571       
2572       

 
หมายเหตุ : ข้อมูลที่กรอกเข้ามาจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล (ฝพร.) และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) นำไปใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและอัตรากำลัง ของ ทอท. ต่อไป 
               กรณี กรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ในปัจจุบัน เพียงพอ ไม่ต้องการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ให้เว้นว่างในส่วน 7.2 
               กรณี กรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอ โปรดระบุข้อมูลกรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ที่ต้องการ 
               (1) ขอเพิ่มอัตรากำลัง : ให้กรอกในกรณีที่อัตรากำลังที่ใช้ในการปฏิบัติงานปี 2568-2569 คาดการณ์ไว้ว่าไม่เพียงพอ โดยจะเป็นการขอเพิ่มอัตรากำลังภายใต้กรอบอัตรากำลังระยะยาว 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567- 2569 
                    ตามที่คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.66 
               (2) ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังและอัตรากำลัง ปี 2570 – 2572 : ให้กรอกในกรณีที่หน่วยงานคาดการณ์ไว้ว่ากรอบอัตรากำลัง และ อัตรากำลัง ไม่เพียงพอและต้องการขยายกรอบอัตรากำลัง และ  อัตรากำลังเพิ่มขึ้น โดยให้กรอกได้ 
                    ตั้งแต่ปี 2570-2572 เพื่อให้ ฝพร. และ ฝบค. นำไปพิจารณาวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและอัตรากำลังของ ทอท. ต่อไป 
               (3) ขอเพิ่มพนักงาน Outsource : ให้กรอกในกรณีที่ต้องการบุคลากรภายนอกเพิ่มเติม โดยกรณีที่แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากรเพิ่มเติมในปีอื่นๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ โปรดระบุข้อมูล ณ ปี ที่ต้องการบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.2 ทักษะ/องค์ความรู้      เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   

ปี 7.2.2.1 ตำแหน่งที่ต้องการพัฒนา 7.2.2.2 ประเภท Competency ที่ต้องการพัฒนา* 7.2.2.3 รายละเอียดทักษะ/องค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนา 

2568 วิศวกร กลุ่มวิชาชีพด้านเทคนิค Airport Master Planning 

 วิศวกร กลุ่มวิชาชีพด้านเทคนิค Airport Terminal Planning and Design 

 วิศวกร กลุ่มวิชาชีพด้านเทคนิค Airport Development and Infrastructure Design 

2569    
2570    
2571    
2572    
2573    
2574    
2575    

 

(*) 7.2.2.2 โปรดอ้างอิง ประเภท Competency ที่ต้องการพัฒนา ดังนี้ 
สมรรถนะรายตำแหน่ง (Functional Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 

กลุ่มงานด้านมาตรฐานและปฏิบัตกิารท่าอากาศยาน Leadership 
กลุ่มวิชาชีพด้านเทคนิค  Business Management 
กลุ่มงานด้านการแพทย์  Change Catalyst 
กลุ่มงานวิเคราะห์และวิชาการ Create Shared Value 
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน   
กลุ่มงานนิติการ   
กลุ่มงานตรวจสอบและพัสด ุ  
กลุ่มงานสนับสนุน  

 
 

 



7.3 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.3.1 Hardware  เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   

ลำดับ ประเภท รายละเอียด จำนวน หมายเหตุ 
1     
2     
3     

7.3.2 Software  เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   
ลำดับ ประเภท รายละเอียด จำนวน หมายเหตุ 

1     
2     
3     

7.3.3 อื่นๆ (เช่น ฐานข้อมูล นวตักรรม Network)  เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   
ลำดับ ประเภท รายละเอียด จำนวน หมายเหตุ 

1     
2     
3     

 

  



8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 

8.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง  
(Risk) 

สาเหตุ 
(Root cause) 

ระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน 
(LxI) 

มาตรการควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(Existing Control) 

ความเพียงพอของ
มาตรการความเสี่ยงใน

ปัจจุบนั 
(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) 

มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(Mitigation) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
บริหาร (Target) (LxI) 

L I LxI L I LxI 

การออกแบบไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

การออกแบบต้องไดร้ับความ
เห็นชอบจากหน่วยงาน
ภายนอก จึงจะสามารถ
ดำเนินงานต่อได ้

4 3 12 ให้ผู้ออกแบบดำเนินการ
ออกแบบกลุ่มงานท่ีไดร้ับ
ความเห็นชอบแล้วในขั้น
ต่อไปได้ เพื่อให้งานยังคง
เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้  

เพียงพอ -       

การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างล่าช้า 4 3 12 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำ
ร่าง TOR ราคากลางเพื่อให้
ได้ตามคณุสมบตัิที่วางไว้ 

เพียงพอ -    

การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีการเพิ่มหรือลดปรมิาณงาน 
ต้องมีการขออนุมัติจาก ครม. 
ต่อไป 

4 4 16 ผู้ออกแบบดำเนินการ
ออกแบบให้เป็นไปตามที่ 
TOR กำหนด 

เพียงพอ -       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 การกำหนดจุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning) 

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) 
/ ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568 
จุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning) 

ระดับ 1  
Watch เฝ้าดู 

ระดับ 2  
Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน 

ระดับ 3 
Response ต้องปรับเปลี่ยน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ความสำเร็จในการ

ดำเนินการตามแผนประจำป ี

ไตรมาส 1 ผู้ออกแบบดำเนินการ

จัดทำแบบขั้นพัฒนา

แบบ และแบบ

รายละเอียด เสนอ 

ทอท. พิจารณา 

ไม่มีความล่าช้า ล่าช้า 15 วัน ล่าช้า 30 วัน 

ไตรมาส 2 ผู้ออกแบบดำเนินการ

จัดทำรายละเอียดแบบ

สำหรับยื่นขออนุญาต 

และเอกสารเพื่อการ

ประกวดราคา เสนอ 

ทอท. พิจารณา 

ไม่มีความล่าช้า ล่าช้า 15 วัน ล่าช้า 30 วัน 

ไตรมาส 3 ดำเนินการขออนุญาต

ก่อสร้าง 

ไม่มีความล่าช้า ล่าช้า 15 วัน ล่าช้า 30 วัน 

ไตรมาส 4 ดำเนินการจัดหาผู้รับ

จ้างก่อสร้าง 

ไม่มีความล่าช้า ล่าช้า 15 วัน ล่าช้า 30 วัน 

 


