
   แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001) 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ           แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Border Control: ABC) ระยะที่ 2                 หมายเลขกำกับ…… 100B7026832………………… 
เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท                      แผนปฏิบัติการดจิิทัลของ ทอท.                     ส่วนงานรับผิดชอบหลัก          ฝพช.                     ส่วนงานรับผิดชอบร่วม        ฝบท.                  ท 
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 SO1 Strengthen Airport Capacity 
and Competitiveness 

ยุทธศาสตร์ 
 S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
 S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและ
การขนส่งทางอากาศ 

กลยุทธ ์
 T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย 
 T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานใหม้ีประสิทธิภาพ 
 T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 SO2 Maximize Financial Return 
through Business Development 

 S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน 
 S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไมเ่กี่ยวข้อง
กับการบิน 

 T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก 
 T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 
 T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นท่ีว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น 

 SO3 Inspire Memorable Airport 
Experience 

 S5 พัฒนากระบวนการและคณุภาพการให้บริการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความพงึพอใจของผู้โดยสาร 

 T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผูม้ีส่วนได้เสีย 
 T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ 

 SO4 Lead Changes Toward 
Sustainability 

 S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานท่ีเป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อมและผู้มสี่วนได้เสีย 

 T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
 T 6.2 สร้างการยอมรับจากผูม้ีส่วนได้เสีย 

 SO5 Enhance Organization 
Capability 

 S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร  T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธรุกิจในอนาคต 
 T 7.2 พัฒนากระบวนการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation 

 
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น 
 1)  บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทาง ณ ทสภ. ทดม. และ ทภก.มีความหนาแน่นของผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระยะเวลารอคอย ( Waiting Time) ผู้โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ 
มีระยะเวลารอคอยนานกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
 2)  สงทว.ได้รับงบประมาณประจำปี 2567 โครงการแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจหนังสือเดินทาง ณ ทสภ.ซึ่งจากการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติพบว่าการนำเทคโนโลยี
ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมาต่อยอดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สตม. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออกประเทศ ณ ทสภ. มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมีแนวคิดใน
การนำมาติดตั้งใช้งานเพิ่มเติม ณ ทสภ. ทดม.และ ทภก. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความหนาแน่น/ลดระยะเวลารอคอยของผู้โดยสารบรเิวณจุดตรวจหนังสือเดินทางทั้งกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าและผูโ้ดยสารขาออก 
 
 



4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 

4.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) 
เป้าหมายรายปี 

ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนประจำป ี

เริ่มทดลองใช้งาน ฟังก์ชัน
การตรวจหนังสือเดินทาง 
ด ้ ว ย ว ิ ธี  Do cument 
Verification ณ ทสภ. 

นำระบบ ABC ขึ้นใช้งาน 
ณ ทสภ. ทดม. และ 
ทภก. 

- - - - 

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนประจำป ี

คณะกรรมการอนุพัสดุพิจารณาการขอ
จัดหาแล้วเสร็จ 

 

คณะกรรมการ ทอท. พ ิ จารณาผล 
การจัดหา และเซ็นสัญญาแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการตรวจร ับฯ อน ุม ัต ิผล 
การออกแบบระบบฯ ณ ทสภ. ทดม. 
และ ทภก. 

เริ ่มการทดลองใช้งาน ฟังก์ชันการตรวจ
หนังส ือเด ินทางด ้วยว ิธี  Document 
Verification ณ ทสภ. 

4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) 
เป้าหมายรายปี 

ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 

จำนวน PAX/hr  120 PAX/Hour/ เคร่ือง 120 PAX/Hour/ เคร่ือง     
*หมายเหตุ:  1)  วธิีการวัดผลคิดจาก [(จำนวนชัว่โมงที่ระบบให้บรกิารทั้งปี - จำนวนชั่วโมงที่ระบบหยุดชะงัก) ÷ จำนวนชั่วโมงที่ระบบให้บริการทั้งปี] × 100 

 2)  การวางแผนเพื่อปิดระบบล่วงหน้าไม่รวมอยู่ในเวลาที่ระบบหยุดชะงัก 

 3)  การหยุดชะงักของระบบไม่รวมสาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการภายนอก เช่น อบุัติเหตุไฟเบอร์ขาด เป็นต้น 
5. กิจกรรมดำเนินงาน                                           
 แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)            
 แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีงบฯ    2568      ถึงปีงบฯ    2569       (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)  
5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง) 

กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละป ี
ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ ส่วนงานรับผิดชอบ 

ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 หลัก      ร่วม 
1. เริ่มทดลองใช้งานฟังก์ชันการตรวจหนังสือเดินทางด้วยวิธี Document Verification ณ ทสภ.       ฝพช.     ฝบท. 
2. ทสภ. ทดม. และ ทภก. มีระบบ ABC ใช้งานเต็มรูปแบบ       ฝพช.     ฝบท. 



5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2568                                           

ลำดับ กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนงานรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก ร่วม 

1 วันท่ี หน.สายฯ ออก Spec. เสร็จ 10             ฝพช. ฝบท. 
2 คณะ SPEC สงทว. พิจารณาเสร็จ 4             ฝพช. ฝบท. 
3 ฝงป.ตรวจสอบงบประมาณ 4             ฝพช. ฝบท. 
4 สนพด. ตรวจสอบเอกสารขอจัดหา 10             ฝพช. ฝบท. 
5 คณะกรรมการอนุพัสดุพิจารณาการขอจัดหา 4             ฝพช. ฝบท. 
6 เปิดให้ประชาพิจารณ์ 10             ฝพช. ฝบท. 
7 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดให้ยื่นเอกสาร 4             ฝพช. ฝบท. 
8 คณะกรรมการจัดหาพัสดุพิจารณาการทดสอบ

ความสามารถของระบบ (POC), พิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผลผู้ชนะ, และเปิดให้อุทธรณ์ 
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

10             ฝพช. ฝบท. 

9 คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาผลการจัดหา และ
เซ็นสัญญา 

4             ฝพช. ฝบท. 

10 ส่งและอนุมัติแผนดำเนินงานโครงการ (Project 
Plan) 

4             ฝพช. ฝบท. 

11 ส่งและอนุมัติเอกสารการออกแบบระบบฯ  
ตามขอบเขตงาน ณ ทสภ. 

4             ฝพช. ฝบท. 

12 ส่งและอนุมัติเอกสารการออกแบบระบบฯ  
ตามขอบเขตงาน ณ ทดม. 

4             ฝพช. ฝบท. 

13 ส่งและอนุมัติเอกสารการออกแบบระบบฯ  
ตามขอบเขตงาน ณ ทภก. 

4             ฝพช. ฝบท. 

14 พัฒนาฟังก์ชันการตรวจหนังสือเดินทางด้วยวิธี 
Document Verification ณ ทสภ. 

4             ฝพช. ฝบท. 

15 เริ่มทดลองใช้งาน ฟังก์ชันการตรวจหนังสือเดินทาง
ด้วยวิธี Document Verification ณ ทสภ. 

8             ฝพช. ฝบท. 



5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2568                                           

ลำดับ กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนงานรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก ร่วม 

16 ส่งมอบอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , ระบบ
เครือข่าย, ระบบ Digital Signage, ระบบ CCTV 
พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื ้องต้น (Unit 
Test) ณ ทสภ. 

4             ฝพช. ฝบท. 

17 ส่งมอบอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, ระบบ
เครือข่าย, ระบบ Digital Signage, ระบบ CCTV 
พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื ้องต้น (Unit 
Test) ณ ทดม. 

4             ฝพช. ฝบท. 

18 ส่งมอบอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย, ระบบ 
เครือข่าย, ระบบ Digital Signage, ระบบ CCTV 
พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื ้องต้น (Unit 
Test) ณ ทภก. 

4             ฝพช. ฝบท. 

กรณีที่แผนปฏิบัติการมรีะยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แนบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart) 
 

5.3 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569                                           

ลำดับ กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนงานรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก ร่วม 

1 ส ่งมอบชุดอ ุปกรณ์ช ่องตรวจหนังส ือเด ินทาง
อัตโนมัติ พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื้องต้น 
(Unit Test) จำนวน 25 ชุด ณ ทสภ. 

7             ฝพช. ฝบท. 

2 ส ่งมอบชุดอ ุปกรณ์ช ่องตรวจหนังส ือเด ินทาง
อัตโนมัติ พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื้องต้น 
(Unit Test) จำนวน 21 ชุด ณ ทสภ. 

7             ฝพช. ฝบท. 



5.3 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569                                           

ลำดับ กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนงานรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก ร่วม 

3 ส ่งมอบชุดอ ุปกรณ์ช ่องตรวจหนังส ือเด ินทาง
อัตโนมัติช่องทางพิเศษ พร้อมรายงานผลทดสอบ
อุปกรณ์เบื้องต้น (Unit Test) จำนวน 4 ชุด ณ ทสภ. 

7             ฝพช. ฝบท. 

4 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 
จำนวน 16 ชุด ณ ทสภ. 

6             ฝพช. ฝบท. 

5 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 
จำนวน 15 ชุด และติดตั้งชุดชุดอุปกรณ์ช่องตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัติช่องทางพิเศษ จำนวน 2 ชุด 
ณ ทสภ. 

6             ฝพช. ฝบท. 

6 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 
จำนวน 15 ชุด และติดตั้งชุดชุดอุปกรณ์ช่องตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัติช่องทางพิเศษ จำนวน 2 ชุด 
ณ ทสภ. 

6             ฝพช. ฝบท. 

7 อบรม และ Tuning ระบบ 2.66             ฝพช. ฝบท. 
8 นำระบบข้ึนใช้งานจริง ณ ทสภ. 2.66             ฝพช. ฝบท. 
9 ส ่งมอบชุดอ ุปกรณ์ช ่องตรวจหนังส ือเด ินทาง

อัตโนมัติ พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื้องต้น 
(Unit Test) จำนวน 25 ชุด และส่งมอบชุดอปุกรณ์
ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติช่องทางพิเศษ 
พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื ้องต้น (Unit 
Test) จำนวน 2 ชุด ณ ทดม. 

7             ฝพช. ฝบท. 

10 ส ่งมอบชุดอ ุปกรณ์ช ่องตรวจหนังส ือเด ินทาง
อัตโนมัติ พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื้องต้น 
(Unit Test) จำนวน 25 ชุด ณ ทดม. 

7             ฝพช. ฝบท. 



5.3 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569                                           

ลำดับ กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนงานรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก ร่วม 

11 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 
จำนวน 16 ชุด ณ ทดม. 

6             ฝพช. ฝบท. 

12 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 
จำนวน 14 ชุด และติดตั้งชุดชุดอุปกรณ์ช่องตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัติช่องทางพิเศษ จำนวน 1 ชุด 
ณ ทดม. 

6             ฝพช. ฝบท. 

13 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 
จำนวน 20 ชุด และติดตั้งชุดชุดอุปกรณ์ช่องตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัติช่องทางพิเศษ จำนวน 1 ชุด 
ณ ทดม. 

6             ฝพช. ฝบท. 

14 อบรม และ Tuning ระบบ 2.66             ฝพช. ฝบท. 
15 นำระบบข้ึนใช้งานจริง ณ ทดม. 2.66             ฝพช. ฝบท. 
16 ส ่งมอบชุดอ ุปกรณ์ช ่องตรวจหนังส ือเด ินทาง

อัตโนมัติ พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื้องต้น 
(Unit Test) จำนวน 34 ชุด และส่งมอบชุดอปุกรณ์
ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติช่องทางพิเศษ 
พร้อมรายงานผลทดสอบอุปกรณ์เบื ้องต้น (Unit 
Test) จำนวน 2 ชุด ณ ทภก. 

7             ฝพช. ฝบท. 

17 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 
จำนวน 34 ชุด และติดตั้งชุดชุดอุปกรณ์ช่องตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัติช่องทางพิเศษ จำนวน 2 ชุด 
ณ ทภก. 

6             ฝพช. ฝบท. 

18 อบรม และTuning ระบบ 2.66             ฝพช. ฝบท. 
19 นำระบบข้ึนใช้งานจริง ณ ทภก. 2.66             ฝพช. ฝบท. 

กรณีที่แผนปฏิบัติการมรีะยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แนบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart) 



6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายท่ีมีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 

 ลูกค้า: สายการบิน  

 ลูกค้า: ผู้โดยสาร 
แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาการรอคิว และเพิ่มความรวดเร็ว  ให้แก่
ผู้โดยสาร 

 ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย/์ผู้เช่า  
 ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFA ผู้มาใช้บริการรา้นค้า/รา้นอาหาร  
 ผู้ส่งมอบ: หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาหรือส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการ โดยไดร้ับคา่ตอบแทน

จาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้สง่มอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
ผู้ส่งมอบดา้นทักษะความรู้  

 

 หน่วยงานท่ีดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน: บุคคล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏบิัติงาน
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง กรมศุลกากร 

การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 
 

 คู่ความร่วมมือ: หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจทีม่ีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถปุระสงค์
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกีย่วข้อง 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ความร่วมมือในเรื่องพื้นที่การติดตั้งชุดอุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทาง 

 หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานท่ีกำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน  
ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นท่ีและสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ  

 

 บุคลากรของ ทอท.  
 ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย ์  
 ชุมชนและสังคม  
 สื่อ (Mass Media and Social Media): กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลกับ ทอท. ในลักษณะเป็นสื่อกลางในการ

สื่อสาร ได้แก่ สื่อท่ีเป็นทางการ (ขึ้นทะเบียนเป็นสื่อมวลชน) และสื่อที่ไม่เป็นทางการ (เช่น Influencer) 
 

 อื่นๆ  
 
 
 
 



7. ทรัพยากรที่ต้องใช้  
7.1 ทรัพยากรทางการเงิน     ต้องการ            ไม่ต้องการ   (งบประมาณลงทุนของ สงทว.) 

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) ชื่อบัญชีรายการ
งบประมาณ               

(Funded Program) 

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 

งบทำการ งบลงทุน 
ปีงบประมาณ  

  หน่วยธุรกิจ (Fund) 
ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ 

(Funds center) 

1 ซื ้อพร ้อมติดต ั ้งอ ุปกรณ์ช ่อง
ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 
( A u t o m a t e d  B o r d e r 
Control) ณ ทสภ. (เพิ ่มเติม) 
ทดม. และ ทภก. 

ติดตั้ง Automated Border Channel 
ช่องทางปกติ จำนวน 46 ชุด และ
ช่องทางพิเศษ จำนวน 4 ชุดพร้อม
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 

- 342,340,000.00 A681061130A001 ปี 2568 เพิ่มเติม - ทสภ. 1001665000 - ฝ่ายพัฒนา
ดิจิทัลโซลูช่ัน 

ติดตั้ง Automated Border Channel 
ช่องทางปกติ จำนวน 50 ชุด และ
ช่องทางพิเศษ จำนวน 2 ชุดพร้อม
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 

- 301,636,500.00 A681051130A001 ปี 2568 เพิ่มเติม - ทดม. 1001665000 - ฝ่ายพัฒนา
ดิจิทัลโซลูช่ัน 

ติดตั้ง Automated Border Channel 
ช่องทางปกติ จำนวน 34 ชุด และ
ช่องทางพิเศษ จำนวน 2 ชุดพร้อม
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 

- 212,016,600.00 A681031130A001 ปี 2568 เพิ่มเติม - ทภก. 1001665000 - ฝ่ายพัฒนา
ดิจิทัลโซลูช่ัน 

รวม 
- 855,993,100.00 

(มีงบประมาณรองรับแล้ว) 
   

 

 

 

 

 

 



7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : ทรัพยากรบุคคล 

ปี 
กรอบอัตรากำลัง      เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   อัตรากำลัง       เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   พนักงาน Outsource    เพียงพอ       ไม่เพียงพอ   

ขอเพ่ิมกรอบอัตรากำลัง ขอเพ่ิมอัตรากำลัง ขอเพ่ิมพนักงาน Outsource  
จำนวน (อัตรา) ตำแหน่ง จำนวน (คน) ตำแหน่ง จำนวน (คน) ตำแหน่ง 

2568       
2569       
2570       
2571       
2572       

หมายเหตุ : ข้อมูลที่กรอกเข้ามาจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล (ฝพร.) และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) นำไปใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและอัตรากำลัง ของ ทอท. ต่อไป 
               กรณี กรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ในปัจจุบัน เพยีงพอ ไม่ต้องการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนกังาน Outsource ให้เว้นว่างในส่วน 7.2 
               กรณี กรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอ โปรดระบุข้อมูลกรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ที่ต้องการ 
               (1) ขอเพิ่มอัตรากำลัง : ใหก้รอกในกรณีที่อัตรากำลังที่ใช้ในการปฏบิัติงานปี 2568-2569 คาดการณ์ไว้ว่าไม่เพียงพอ โดยจะเป็นการขอเพิ่มอัตรากำลังภายใต้กรอบอัตรากำลังระยะยาว 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567- 2569 
                    ตามที่คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติ เมื่อวันที ่22 ธ.ค.66 
               (2) ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังและอัตรากำลัง ป ี2570 – 2572 : ใหก้รอกในกรณีที่หน่วยงานคาดการณ์ไว้วา่กรอบอัตรากำลัง และ อัตรากำลัง ไม่เพียงพอและตอ้งการขยายกรอบอัตรากำลัง และ อัตรากำลังเพิ่มขึ้น โดยใหก้รอกได้ 
                    ตั้งแต่ปี 2570-2572 เพื่อให้ ฝพร. และ ฝบค. นำไปพิจารณาวเิคราะห์กรอบอัตรากำลังและอัตรากำลงัของ ทอท. ต่อไป 
               (3) ขอเพิ่มพนักงาน Outsource : ให้กรอกในกรณีที่ต้องการบุคลากรภายนอกเพิ่มเติม โดยกรณีที่แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง และมีความตอ้งการบคุลากรเพิ่มเติมในปีอื่นๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ โปรดระบุขอ้มูล ณ ป ีที่ต้องการบุคลากร 

 

7.2.2 ทักษะ/องค์ความรู้      เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   

ปี 7.2.2.1 ตำแหน่งที่ต้องการพัฒนา 7.2.2.2 ประเภท Competency ที่ต้องการพัฒนา* 7.2.2.3 รายละเอียดทักษะ/องค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนา 

2568    
2569    
2570    
2571    
2572    
2573    

 
 



(*) 7.2.2.2 โปรดอ้างอิง ประเภท Competency ที่ต้องการพัฒนา ดังนี้ 
สมรรถนะรายตำแหน่ง (Functional Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 

กลุ่มงานด้านมาตรฐานและปฏิบัตกิารท่าอากาศยาน Leadership 
กลุ่มวิชาชีพด้านเทคนิค  Business Management 
กลุ่มงานด้านการแพทย์  Change Catalyst 
กลุ่มงานวิเคราะห์และวิชาการ Create Shared Value 
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน   
กลุ่มงานนิติการ   
กลุ่มงานตรวจสอบและพัสด ุ  
กลุ่มงานสนับสนุน  

 

7.3 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.3.1 Hardware  เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   

ลำดับ ประเภท รายละเอียด จำนวน หมายเหตุ 
1     
2     
3     

7.3.2 Software  เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   
ลำดับ ประเภท รายละเอียด จำนวน หมายเหตุ 

1     
2     
3     

7.3.3 อื่นๆ (เช่น ฐานข้อมูล นวตักรรม Network)  เพียงพอ            ไม่เพียงพอ   
ลำดับ ประเภท รายละเอียด จำนวน หมายเหตุ 

1     
2     
3     



8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 

8.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง  
(Risk) 

สาเหตุ 
(Root cause) 

ระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน 
(LxI) 

มาตรการควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(Existing Control) 

ความเพียงพอของ
มาตรการความเสี่ยงใน

ปัจจุบนั 
(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) 

มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

(Mitigation) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
บริหาร (Target) (LxI) 

L I LxI L I LxI 

1.การจัดทำข้อกำหนดและ
เอกสารประกอบ ล่าช้า (TOR) 

ผู้จัดทำ TOR ขาดความชำนาญ 2 3 6 1.ศึกษา และปฏิบัติตาม พรบ.

การจัดซื้อจัดจ้างฯและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง 

2.การจัดทำ TOR ล่วงหน้า 

และติดตามก่อนครบกำหนด

แล้วเสร็จ  

เพียงพอ -    

 

กระบวนการพิจารณา TOR ของ
คณะกรรมการ SPEC สงทว. 
ล่าช้า 

1 3 3 ฝพช.ประสานงานร่วมกับทีม
เลขาคณะ Spec สงทว.เพื่อ
สนับสนุนข้อมูล รายละเอียดที่
ท ีมเลขาต ้องการล ่ว งหน้า 
เพื ่อให้การทีมเลขาพิจารณา
งานได้อย่างรวดเร็ว 

เพียงพอ -    

2.การจัดหาผู้รับจ้างไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  1 3 3 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
จ ั ดซ ื ้ อ จ ั ดจ ้ า งด ้ วยค ว าม
รอบคอบ ถูกต้องอนุมัติตาม
สายบังคับบัญชา 

เพียงพอ -    

 
คณก.จัดหาพัสดุพิจารณาการ
ทดสอบความสามารถของ
ระบบ (POC) ล่าช้า 

2 2 4 ฝพช . , คณก.จ ั ดหาพ ัสดุ  
วางแผนร่วมกับส่วนงานที่
เกี ่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่
และสิ่งที่ต้องใช้ในการ POC 
ไว้ล่วงหน้า 

เพียงพอ - 
   



8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 

8.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

3.ผู้ขาย/ผู้รับจ้างดำเนินการ
ตามขอบเขตงาน ล่าช้า 

เริ่มทดลองใช้งาน ฟังก์ชันการ
ตรวจหนังสือเดินทางด้วยวิธี 
Document Verification ณ 
ทสภ. ล ่าช ้า เน ื ่องจากการ
พัฒนาไม่แล้วเสร็จตามกำหนด 

2 2 4 ประสานผู ้ขายดำเนินการ
ทดลองฟ ังก์ช ันบน Trial 
software ควบค ู ่ก ับเร่ ง
พัฒนาซอฟต์แวร ์ฟ ังก ์ ชัน  
ต ั วจร ิ ง  เพ ื ่ อ ให ้ม ี ค ว าม
คืบหน้าและมีเวลาทดสอบ
ก่อนดำเนินการใช้งานจริง 

เพียงพอ -    

 ผ ู ้ ข า ยจ ั ดห าและส ่ ง ม อบ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, ระบบ 
Digital Signage, ระบบ CCTV 
พร ้ อมรายงานผลทดสอบ
อุปกรณ์เบื้องต้น (Unit Test) 
ล่าช้า 

2 2 4 ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ขายรีบทำ
การส ั ่ งซ ื ้ออ ุปกรณ์ตามที่
เสนอในสัญญา เพื ่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการสั่งของ 
ลดปัญหาอุปกรณ์ขาดตลาด 
และความล่าช้าในการส่ง 
และเพิ่มจำนวนทีมงานติดตัง้
เพื่อให้ระยะเวลาติดตั้งสั้นลง 

เพียงพอ -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 การกำหนดจุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning) 

ตัวชี้วัดนำ (Leading 
Indicator) / ผลผลิต 

(Output) 

เป้าหมายรายไตรมาส  

ปี 2568 

จุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning) 

ระดับ 1  
Watch เฝ้าดู 

ระดับ 2  
Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ปรับเปลี่ยนแผน 

ระดับ 3 
Response ต้องปรับเปลี่ยน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของ

การดำ เน ินงานตามแผน

ประจำปี 

ไตรมาส 1 คณะกรรมการอนุพัสดุ

พ ิจารณาการขอจัดหา

เสร็จ 

คณะกรรมการอนุพัสดุพิจารณาการขอ

จัดหาเสร็จ ภายใน พ.ย.67 

คณะกรรมการอนุพัสดุพิจารณาการขอ

จัดหาเสร็จ ภายใน ธ.ค.67 

คณะกรรมการอนุพัสดุพิจารณาการขอ

เสร็จภายใน ม.ค.68 

ไตรมาส 2 คณะกรรมการ ทอท. 

พิจารณาผลการจัดหา 

และเซ็นสัญญา 

คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาผลการ

จัดหา และเซ็นสญัญา ภายใน ม.ีค.68 

คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาผลการจัดหา 

และเซ็นสญัญา ภายใน เม.ย.68 

คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาผลการจัดหา 

และเซ็นสญัญา ภายใน พ.ค.68 

ไตรมาส 3 คณะกรรมการตรวจรับฯ 

อนุมัติผลการออกแบบ

ระบบฯ ณ ทสภ. ทดม. 

และ ทภก. 

ส่งและอนุมตัิผลการออกแบบระบบฯ 

(Project Plan) ภายใน พ.ค.68 

ส่งและอนุมตัิผลการออกแบบระบบฯ 

(Project Plan) ภายใน มิ.ย.68 

ส่งและอนุมตัิผลการออกแบบระบบฯ 

(Project Plan) ภายใน ก.ค.68 

ไตรมาส 4 เ ร ิ ่ ม ท ด ล อ ง ใช ้ ง า น 

ฟังก์ชันการตรวจหนังสือ

เ ด ิ น ท า ง ด ้ ว ย ว ิ ธี  

Document Verification 

ณ ทสภ. 

พัฒนาฟังก์ชันการตรวจหนังสือเดนิทาง 

ด้วยวิธี Document Verification  

ณ ทสภ. เสรจ็ภายใน ก.ย.68 

 
 

พัฒนาฟังก์ชันการตรวจหนังสือเดนิทาง 

ด้วยวิธี Document Verification  

ณ ทสภ. เสรจ็ภายใน ต.ค.68 

พัฒนาฟังก์ชันการตรวจหนังสือเดนิทาง 

ด้วยวิธ ีDocument Verification  

ณ ทสภ. เสรจ็ภายใน พ.ย.68 
 

 


