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แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท. (รายไตรมาส) 

ข้อมูลประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569 

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ………........……แผนการพัฒนาระยะเวลาขั้นตำ่ในการต่อเครื่อง (Minimum Connecting Time : MCT).ฝลส.ทสภ............................... หมายเลขกำกับ………………………………………………. 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.......................ฝา่ยระบบลำเลยีงกระเป๋าสมัภาระ (ทสภ.).....................ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ...............................................ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง............................................................. 
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 SO1 Strengthen Airport Capacity 
and Competitiveness 

ยุทธศาสตร์ 
 S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษา 
ความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
 S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้า 
และการขนส่งทางอากาศ 

กลยุทธ ์
 T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษา 
ความปลอดภัย 
 T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานใหม้ีประสิทธิภาพ 
 T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 SO2 Maximize Financial Return 
through Business Development 

 S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน 
 S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไมเ่กี่ยวข้อง
กับการบิน 

 T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก 
 T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 
 T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นท่ีว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น 

 SO3 Inspire Memorable Airport 
Experience 

 S5 พัฒนากระบวนการและคณุภาพการให้บริการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความพงึพอใจของผู้โดยสาร 

 T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสาร 
 T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ 

 SO4 Lead Changes Toward 
Sustainability 

 S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีความรับผดิชอบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี 

 T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
 T 6.2 สร้างความร่วมมือและการยอมรับจากผูม้ีส่วนได้เสีย 

 SO5 Enhance Organization 
Capability 

 S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร  T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธรุกิจในอนาคต 
 T 7.2 พัฒนากระบวนการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation 
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3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2569 

3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) ผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการ
ดำเนินการแผนประจำป ี

เป้าหมาย :ร้อยละ 35 
ผลการดำเนินงาน : 25 

เป้าหมาย : ร้อยละ 60 
ผลการดำเนินงาน : 60 

เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ผลการดำเนินงาน : 

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
ผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ............................................. เป้าหมาย : 
ผลการดำเนินงาน : 

   

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ............................................. เป้าหมาย : 
ผลการคาดการณ์ : 

   

ตัวช้ีวัดที่ 2 ............................................. เป้าหมาย : 
ผลการดำเนินงาน : 
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4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

สถานะ        เร็วกว่าแผนงานท่ีกำหนด (ระบุระยะเวลา .............................................) 
    เป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนด 
        ล่าช้ากว่ากำหนด (6 เดือน)    

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ทสภ. ได้ดำเนินการดังนี้… 
1. ประชุมส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการพัฒนาระยะเวลาขั้นต่ำ ในการต่อเครื่อง (MCT) 

- เมื่อวันที่ 11 ก.พ.69 ฝลส.ทสภ.ได้จัดการประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานจุดตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน (Transfer Hold Baggage) ณ 
อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Sattellite-1 : SAT-1) โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝบท., ฝรภ.ทสภ., ฝมอ.ทสภ. และผู้ควบคุมงานสัญญาจ้างเอกชนบำรุงรักษา BHS 
และ HBS ประจำอาคาร SAT-1) ตามที่ ฝมบ.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจุดตรวจค้นฯ ให้มีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของ กพท.
ฉบับท่ี 113 และมีรายงานสรุปผลการประชุมฯ ยืนยันความพร้อมทางกายภาพว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ กพท. ฉบับท่ี 113  

- กพท.มีหนังสือถึง ทอท.ที่ กพท. 12/2447 ลงวันที่ 11 ก.พ.69 เรื่อง การพิจารณาการใช้งานจุดตรวจค้นสัมภาระเกินพิกัดภายในห้องตรวจสอบสัมภาระ ณ อาคาร
เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ฝั่งตะวันออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ความว่า กพท.ไม่ขัดข้องในการเปิดใช้งานจุดตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนเปลี่ยนลำ (Transfer Hold 
Baggage) ภายในห้องตรวจสอบสัมภาระ (Baggage Inspection Room: BIR)  
2. ดำเนินการตามแนวทางฯ ที่ส่วนงานกำหนดฯ 

- ทสภ.จึงได้ ทดลองใช้งานจุดตรวจค้นสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer Baggage) ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite-1 : SAT-1) ฝั่งตะวันออก เมื่อ

วันอังคารที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค.69 และเปิดใช้งานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มี.ค.69 

ปัญหา/อุปสรรค ปัจจัยภายนอก : ไม่ม ี
ปัจจัยภายใน : 1. ฝบท.จะได้รับเครื่อง ETD เพื่อใช้งานท่ีห้อง BIR อาคาร SAT-1 เดือน พ.ค.69 

2. ฝบท.อยู่ระหว่างจดัหาเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด (EDS) ฝั่งตะวนัตก คาดว่าจะไดร้ับ เดือน ก.ค.69 

แนวทางการแก้ไข ไม่ม ี
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5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) 
/ ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569 ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส การปรับเปลี่ยนแผน 

ตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละความสำเร็จใน

การดำเนินการแผนประจำป ี

ไตรมาส 1  ร้อยละ 35  

       ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) รายละเอียด : คณะฯ MCT  

แจ้งเตือนส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง

ในที่ประชุมแล้ว 

     ปรับแผน             ไม่ปรับแผน 

       ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) รายละเอียด : จากมติที่ประชุมคณะฯ MCT ให้

ปรับเปลีย่นแผนเป็นแผนระยะยาวถึงปี 74 โดย

มีรายละเอียดแผนปี 69 ตามเอกสารแนบ 

   ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) 

ไตรมาส 2  ร้อยละ 60  

       ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) รายละเอียด : ทสภ.สามารถ

เปิดจุดตรวจค้นสัมภาระ

เปลี่ยนเทีย่วบิน อาคาร SAT-

1 ฝั่งตะวันออกได ้

    ปรับแผน             ไม่ปรับแผน 

       ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) รายละเอียด : อยูร่ะหว่าง ฝกอ.นำแผนที่

ปรับเปลีย่นเข้าหารือในคณะนโยบายฯ  (พ.ค.

69) 

   ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) 

ไตรมาส 3  ร้อยละ 80  

       ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) รายละเอียด : .....         ปรับแผน             ไม่ปรับแผน 

       ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) รายละเอียด : ..... 
       ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) 

ไตรมาส 4  ร้อยละ 100  

       ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) รายละเอียด : .....         ปรับแผน             ไม่ปรับแผน 

       ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) รายละเอียด : ..... 
       ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) 
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5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) 
/ ผลผลิต (Output) 

เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569 ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส การปรับเปลี่ยนแผน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ..... ไตรมาส 1    

       ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) รายละเอียด : .....         ปรับแผน             ไม่ปรับแผน 

       ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) รายละเอียด : ..... 
       ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) 

ไตรมาส 2    

       ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) รายละเอียด : .....         ปรับแผน             ไม่ปรับแผน 

       ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) รายละเอียด : ..... 
       ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) 

ไตรมาส 3    

       ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) รายละเอียด : .....         ปรับแผน             ไม่ปรับแผน 

       ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) รายละเอียด : ..... 
       ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) 

ไตรมาส 4    

       ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) รายละเอียด : .....         ปรับแผน             ไม่ปรับแผน 

       ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) รายละเอียด : ..... 
       ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) 
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6. ผลการดำเนินงานของแผนแมบ่ทท่ีเกี่ยวข้อง (แผนแม่บท ..........ไม่มี....................................) 

สถานะ        เร็วกว่าแผนงานท่ีกำหนด (ระบุระยะเวลา .............................................) 
       เป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนด 
       ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา .............................................) 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน  
 
 

ปัญหา/อุปสรรค ปัจจัยภายนอก : 
ปัจจัยภายใน : 

แนวทางการแก้ไข  
 

 

 

 


